
A3 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 

Bundes-beitrag

Leistungs-

vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)

ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - 

Nr. (Agglo)

(3.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  (April 

2016 )

Priorität 

ABC

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (April 

2016) 

Baubeginn/

Umsetzungs

beginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Unteres Reusstal 1201.3.076 MIV3.1, GV3.1
Entlastungsstrasse West-Ost-Verbindung (WOV); Neubau Knoten 

Schächen – Schattdorf/Bürglen (FlaMa WOV 1. Etappe)
25.69 A 25.69 A 25.69 2016 8.99 2022 2025 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Hängige Einsprachen

Unteres Reusstal 1201.3.077 FV3.1, 3.3, 3.4, 3.5 Paket LV A-Liste 9.00 A 8.46 A 8.46 2016 2.96 2020 2025 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Unteres Reusstal 1201.3.079 GV3.2, 3.3 Paket VM A-Liste 0.60 A 0.57 A 0.57 2016 0.20 2025 2025 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Andere Gründe: Abhängig von Umsetzung 

1201.3.076

Unteres Reusstal 1201.3.084 IM3.1, IM3.2 Multimodale Drehscheibe Bahnhof Altdorf West und Ost 14.50 A 14.50 A 14.5 2016 5.08 2019 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Überprüfung Bund und 

Leistungs-vereinbarung
Aktueller Stand

Investitionskosten



Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 

Bund und 

Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(3.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Zeithorizont 

(Beginn der 

Umsetzung)

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 

Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Unteres Reusstal 1201.3.029 FV3.2 Veloverkehrskonzept Sofortmassnahmen (Massnahmenpaket) 1.69 Av E 1.69 2016 2019 2024 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Unteres Reusstal 1201.3.034 ÖV3.1 Umsetzung Buskonzept 2021 0.00 Av E 0 2020 2021 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Unteres Reusstal 1201.3.035 GV3.6 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bürglen 0.25 Av E 0.25 2016 2017 2018 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen ausgeführt

Unteres Reusstal 1201.3.038 GV3.5 Umgestaltung Gitschenstrasse Altdorf 0.99 AvE Av E 0.99 2016 2019 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen ausgeführt

Unteres Reusstal 1201.3.044 GV3.8 Neubau Knoten Kastelen - Schattdorf 6.70 Av E 6.7 2016 2020 2022 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen befindet sich im Bau 

Unteres Reusstal 1201.3.049 GV3.12 Mobilitätsmanagement 0.00 Av E 0 2020 2021 2024 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen

Unteres Reusstal 1201.3.074 GV3.9
Umgestaltung Dorfstrasse und Zentrumsgestaltung Seedorf innerorts - Teil Gestaltungsplan 

(Vorleistung)
0.20 Av E 0.2 2016 2022 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Neue redimensionierte Massnahme im AP4G (GV4.8)

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Aktueller Stand



As3/Bs3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 

Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) 
Massnahme 

Zeithorizont (laut 

Leistungsvereinbarung)
Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(4.G.) 
Unteres Reusstal 1201.3.057 L3.4 Vernetzungsmassnahmen Schächenwald As 2022 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung L4.3

Unteres Reusstal 1201.3.059 L3.3 Umsetzungsplanung Naherholungsgebiete Bodenwald As 2020 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung L4.2

Unteres Reusstal 1201.3.060 L3.1 Umsetzungsplanung "Aufwertung Kulturlandschaft" As 2021 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung L4.1

Unteres Reusstal 1201.3.062 S3.1 Siedlungsbegrenzung und Gestaltung der Siedlungsränder As 2019 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung -

Unteres Reusstal 1201.3.063 S3.6 Konzept "Förderung Siedlungsökologie" As 2021 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Andere Gründe: Umsetzung Teil der Programmvereinbarung 

BAFU 2020-2024

Konzept zur Siedlungsökologie (inkl. 

Siedlungsränder) 2021 gestartet
-

Unteres Reusstal 1201.3.064 S3.2 Erhöhung der Nutzungsdichten in Verdichtungsgebieten As 2019 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S4.2

Unteres Reusstal 1201.3.065 S3.7 Erhaltung und Neuschaffung von Natursteinmauern As 2019 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung L4.7

Unteres Reusstal 1201.3.066 L3.2 Erarbeitung Vernetzungskonzept As 2020 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung

Wird im Rahmen der laufenden Erarbeitung des 

kantonalen Naturschutzkonzeptes und des 

Konzeptes zur Siedlungsökologie mitbearbeitet 

(beide Konzepte sind in Bearbeitung)

L4.1

Unteres Reusstal 1201.3.069 L3.5 Detailplanung Wegevernetzung Erholungsgebiete As Planungsstopp / Sistierung
Andere Gründe: Umsetzung im Rahmen des Radwegkonzepts 

und Schwachstellenbehebung Fussverkehr
Vgl. Massnahmen Fuss- und Veloverkehr -

Unteres Reusstal 1201.3.070 S3.3 Aufwertung sanierungsbedürftiger Quartiere As 2022 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S4.3

Unteres Reusstal 1201.3.061 S3.4 Stärkung Zentrumsfunktionen und Belebung Bs 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S4.4

Unteres Reusstal 1201.3.067 S3.5 Entwicklungsschwerpunkte Bs 2023 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichung S4.5

Umsetzung



B3 - B-MASSNAHMEN DER 3. GENERATION (B-Liste)
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation Kapitel 3.3         


Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 

Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(3.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  (April 

2016)

Priorität 

ABC

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/

Umsetzung

sbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(4.G.) 

Unteres Reusstal 1201.3.046 IM3.3 Multimodale Drehscheibe Bahnhof Erstfeld 6.50 B 6.50 B 6.5 2016 2028 2030 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)
Wesentliche planerische Änderung der 

Massnahme
IM4.1

Unteres Reusstal 1201.3.078 FV3.6 Paket LV B-Liste 6.15 B 6.15 B 6.15 2016 2028 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Andere Gründe: Abhängigkeit zur 

Umsetzungsplanung des AfT
FV4.3

Unteres Reusstal 1201.3.082 GV3.4 Paket Aufw. Str. B-Liste 1.50 B 1.50 B 1.5 2016 2024 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abweichungen GV4.7

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Überprüfung Bund und 

Leistungsvereinbarung
Aktueller Stand


